Universidad de Guadalajara

UDG PLUS

CUCEI

Licenciatura en Desarrollo de Sistemas web



Nombre Alumno: Mario Sosa Serrano

Equipo:
Sergio Emmanuel Carranza González

Mario Sosa serrano

Fátima Guadalupe Vargas Navarro

Proyecto 2

Actividad integradora 2. El backlog y el spring Schedule del proyecto

Backlog

En el desarrollo de proyectos web actuales, la convergencia entre metodologías estructuradas de gestión de proyectos y marcos de trabajo ágiles resulta clave para garantizar entregables de calidad en tiempos competitivos. La presente actividad integra los requerimientos planteados desde el enfoque del **Project Management Institute (PMI)** y la **Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT/WBS)**, transformándolos en un **Product Backlog** priorizado bajo la metodología **Scrum**. A través de la elaboración del *Sprint Schedule*, la organización de tareas en componentes de **React** y el diseño de tablas adaptables para plataformas como **Trello**, se busca establecer un flujo de trabajo trazable, transparente y orientado a la implementación técnica de la plataforma web.

ID Historia	Enunciado de la Historia (Requerimiento PMI)	Alias / Módulo	Estado	Puntos de Historia (Esfuerzo)	Sprint Asignado	Prioridad	Comentarios / Criterios de Aceptación PMI
US-01	Como usuario, quiero navegar por el catálogo y ver publicaciones ordenadas para encontrar productos o avisos.	Catálogo / Dashboard	Completado	5	Sprint 1	Alta	Incluye filtros por categoría y barra de búsqueda funcional.
US-02	Como usuario, quiero ver el detalle de cada elemento con imágenes y datos actualizados en tiempo real.	Vista de Detalle	Completado	3	Sprint 1	Alta	Carga rápida (<2s) y datos dinámicos desde la BD.
US-03	Como usuario, quiero un carrito / gestor de solicitudes para seleccionar ítems antes de procesar el registro.	Carrito de Compras / Registro	Completado	5	Sprint 1	Alta	Persistencia de datos mediante LocalStorage / Estado local.
US-04	Como usuario, quiero realizar el pago/registro seguro de transacciones mediante una pasarela integrada.	Pasarela de Pago / Checkout	Por hacer	8	Sprint 2	Muy Alta	Integración con API de Stripe/PayPal y encriptación SSL.
US-05	Como usuario registrado, quiero consultar mi historial de solicitudes/pedidos para dar seguimiento a mis entregas.	Historial / Dashboard	Por hacer	3	Sprint 2	Media	Vista estructurada con estados de pedido (Pendiente, Procesado, Entregado).

Sprint Schedule #1 (Duración: 5 Días)

Objetivo del Sprint: Desplegar el núcleo visual y la gestión de catálogo/carrito de la plataforma.

Elemento de trabajo pendiente	Puntos de historia	Responsable	Estado	Estimado original (hrs)	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión del Sprint
ID Historia #1: US-01 (Catálogo)	**5**	**Mario Sosa**	**Completado**	**14 hrs**						**Aprobado**
Tarea 1.1: Diseñar maquetación Responsive en React		Mario Sosa	Hecho	4 hrs	4	0	0	0	0	OK
Tarea 1.2: Configurar esquema de Base de Datos		Mario Sosa	Hecho	6 hrs	2	4	0	0	0	OK
Tarea 1.3: Conectar API de productos con el Frontend		Mario Sosa	Hecho	4 hrs	0	0	3	1	0	OK
ID Historia #2: US-02 (Detalle)	**3**	**Equipo 4**	**Completado**	**8 hrs**						**Aprobado**
Tarea 2.1: Diseñar componentes modal / vista de detalle		Equipo 4	Hecho	3 hrs	0	3	0	0	0	OK
Tarea 2.2: Implementar consulta de disponibilidad en tiempo real		Equipo 4	Hecho	5 hrs	0	0	3	2	0	OK
ID Historia #3: US-03 (Carrito)	**5**	**Mario Sosa**	**Completado**	**12 hrs**						**Aprobado**
Tarea 3.1: Lógica de agregar/eliminar en carrito (State)		Mario Sosa	Hecho	6 hrs	0	0	0	4	2	OK
Tarea 3.2: Maquetación de vista resumen de compras		Mario Sosa	Hecho	6 hrs	0	0	0	0	4	OK

Elemento de trabajo pendiente	Puntos de historia	Responsable	Estado	Estimado original (hrs)	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión del Sprint
Total Sprint 1	**13**									

Sprint Schedule #2 (Duración: 5 Días)

Objetivo del Sprint: Integrar el motor de pagos seguros e historial de usuario.

Elemento de trabajo pendiente	Puntos de historia	Responsable	Estado	Estimado original (hrs)	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión del Sprint
ID Historia #4: US-04 (Pasarela de Pago)	**8**	**Mario Sosa**	**En progreso**	**20 hrs**						**Aprobado**
Tarea 4.1: Configuración de SDK de pagos y Webhooks		Mario Sosa	Hecho	8 hrs	4	4	0	0	0	OK
Tarea 4.2: Formulario de Checkout y validaciones de seguridad		Mario Sosa	Hecho	6 hrs	0	2	4	0	0	OK
Tarea 4.3: Pruebas de transacción en entorno Sandbox		Mario Sosa	Hecho	6 hrs	0	0	2	4	0	OK
ID Historia #5: US-05 (Historial)	**3**	**Equipo 4**	**Completado**	**10 hrs**						**Aprobado**
Tarea 5.1: Endpoint en API para consulta de pedidos por ID		Equipo 4	Hecho	4 hrs	0	0	0	2	2	OK
Tarea 5.2: Vista de tabla e historial con estatus de entrega		Equipo 4	Hecho	6 hrs	0	0	0	1	5	OK
Total Sprint 2	**11**			**30 hrs**	**4**	**6**	**6**	**7**	**7**	**Cierre Exitoso**

Verificación de Alineación (Backlog vs. Calendarización)

1. **Trazabilidad PMI-Scrum:** Todas las Historias de Usuario nacen de los paquetes de trabajo identificados en el PMI (WBS).
2. **Capacidad del Equipo:** La suma de Puntos de Historia (13 Puntos en Sprint 1 y 11 Puntos en Sprint 2) respeta la velocidad del equipo (aproximadamente 30 a 35 horas hábiles por Sprint de 5 días).
3. **Consistencia:** La calendarización de hitos cubre los dos Sprints de desarrollo, asegurando que los entregables estén completados secuencialmente para las revisiones finales.

Código

https://github.com/mariososer10-droid/scrum/issues/1#issuecomment-5963307278

Todo lo que programé sale directo de lo que ya habíamos organizado en las actividades pasadas:

- **Va de la mano con las Historias de Usuario:** Cada cosa que hace la página es una tarea del Backlog. Por ejemplo, la parte de ver los productos es la **US-01**, el carrito es la **US-03** y lo de pagar es la **US-04**. Así no programé cosas de más, solo lo que el cliente y el profesor nos pidieron.
- **Cumple con lo acordado en los Sprints:** Lo que dejé funcionando es el resultado de lo que planeamos para el Sprint 1 y el Sprint 2. Es decir, demuestra que sí nos rindió el tiempo que le asignamos a cada tarea en la tabla del *Sprint Schedule*.
- **Aplica lo que vimos de diseño:** Le puse un diseño sencillo donde los botones de comprar resaltan bien (contraste), la información de cada producto está junta en su recuadro (proximidad) y los títulos se ven más grandes para no confundir al usuario (jerarquía).

En resumen, este código es la prueba de que todo lo que planeamos en papel con la metodología PMI y Scrum sí se puede llevar a la pantalla y funciona bien.

Conclusión

En esta actividad me costó mucho programar el código, ya que aún no soy un experto. Lo considero un gran aprendizaje para mi futuro profesional, el backlog y el sprint Schedule las considero herramientas muy útiles, para desarrollar proyectos de forma organizada y fácil, sin recurrir a métodos complejos.

Por otro lado github, la considero una plataforma muy interesante, donde hay mucho conocimiento, y es de gran utilidad..

Fuentes Bibliográficas

- Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., Grenning, J., Highsmith, J., Hunt, A., Jeffries, R., Kern, J., Marick, B., Martin, R. C., Mellor, S., Schwaber, K., Sutherland, J., & Thomas, D. (2001). *Manifesto for Agile Software Development*. Agile Alliance. https://agilemanifesto.org/

- Cohn, M. (2004). *User stories applied: For agile software development*. Addison-Wesley Professional.

-Meta Open Source. (2026). *React: A JavaScript library for building user interfaces*. Meta Platforms. https://react.dev/

-Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (7.ª ed.). Project Management Institute.

- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game*. Scrum.org. https://scrumguides.org/

- Universidad de Guadalajara / UDGVirtual. (2026). *Guía del estudiante para la Licenciatura en Desarrollo de Sistemas Web: Metodologías de desarrollo y gestión de proyectos*. Sistema de Universidad Virtual.