Universidad de Guadalajara

UDG PLUS

CUCEI

Licenciatura en Desarrollo de Sistemas web



Nombre Alumno: Mario Sosa Serrano

Equipo:
Sergio Emmanuel Carranza González

Mario Sosa serrano

Fátima Guadalupe Vargas Navarro

Proyecto 2

Actividad 2 Segunda fase de desarrollo, revisión y ajuste de los Sprints y el backlog

En este segundo ciclo iterativo e incremental, se culminó la transición del maquetado inicial hacia la lógica de negocio completa de la plataforma, completando el **Sprint 2** y preparando la integración de los módulos avanzados planificados en el **Product Backlog**.

Sprint 2

ID Historia / Subtarea	Esfuerzo (SP)	Responsable	Estado	Estimación (Hrs)	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	Evaluación Sprint Review
HU-04: Pasarela de Pago Seguro	**8 SP**	**Mario Sosa**	**Hecho**	**16 hrs**						**Aprobado**
• T4.1: Diseño de interfaz de pago y formulario	-	Mario Sosa	Hecho	6 hrs	4	2	0	0	0	Completado
• T4.2: Lógica de cálculo (IVA, envío) y validación	-	Mario Sosa	Hecho	10 hrs	0	4	4	2	0	Completado
HU-05: Historial de Pedidos	**3 SP**	**Equipo 4**	**Hecho**	**8 hrs**						**Aprobado**
• T5.1: Componente de lista de transacciones	-	Equipo 4	Hecho	4 hrs	0	0	2	2	0	Completado
• T5.2: Persistencia local y generación de folio	-	Mario Sosa	Hecho	4 hrs	0	0	0	2	2	Completado
Total Sprint 2	**11 SP**	**Equipo 4**	**Completado**	**24 hrs**	**4 h**	**6 h**	**6 h**	**6 h**	**2 h**	**Sprint 2 Exitoso**

Tras la revisión de la primera entrega por parte de la asesora universitaria y la sesión de *Sprint Review* con el equipo de trabajo, se ejecutaron las siguientes adaptaciones en el backlog y cronograma:

1. **Optimización del Flujo de Checkout (UI/UX):** Se integró una validación paso a paso en la pasarela de pago para evitar que el usuario procese cobros sin haber confirmado previamente la dirección de entrega y el desglose de impuestos.
2. **Reorganización de Puntos de Historia (Product Backlog):** Se ajustaron los Puntos de Historia (Story Points) del Sprint 3 (Reserva de Áreas Comunes y Muro de Avisos) para descomponer la lógica de calendario en subcomponentes modulares más sencillos de probar de forma aislada.
3. **Persistencia Local de Datos en React:** Para garantizar que las pruebas funcionales entre el carrito y el historial no se pierdan al recargar la ventana, se configuró la sincronización del estado a través de localStorage y React Hooks (useState, useEffect).

Código Github

https://github.com/mariososer10-droid/scrum/blob/df180139fa9203b950052ed1d39efb715d494af4/segunda%20fase%20de%20desarrollo

Conclusiones

La revisión del sprint es muy importante, así como llevar el control de las actividades a realizar, por mi parte debo decir que se me ha hecho muy difícil manejar react, crear los sprints también ha sido una actividad muy laboriosa, pero los resultados han sido satisfactorios para que el cliente los aprecie.

Referencias Bibliográficas (APA 7.ª ed.)

- Atlassian. (2025). *Revisión del sprint: guía paso a paso*. https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/sprint-reviews
- Meta Open Source. (2026). *React: Tu primer componente*. https://es.react.dev/learn/your-first-component
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *La Guía de Scrum: Las reglas del juego*. Scrum.org. https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf