Reporte Final y Bitácora de Revisión

Proyecto Scrum — Unidad 4

Mario Sosa Serrano

Licenciatura en Desarrollo en Sistemas Web — UDGVirtual

Equipo 4: Mario Sosa Serrano, Sergio Carranza, Fátima Guadalupe Vargas Navarro

Noviembre de 2026

Introducción

En el marco de la Unidad 4 y durante la fase de cierre del proyecto (Sprint Final), el Equipo 4 organizó una revisión cruzada para evaluar, pulir y dejar listos los sistemas desarrollados por cada integrante. La reunión de revisión marca el inicio de la finalización del proyecto antes de ser liberado para su uso, por lo que en ella se establecieron las partes necesarias y los cambios para su término.

Para lograrlo de manera fluida y transparente, adoptamos una dinámica colaborativa basada en la rotación de roles Scrum (Product Owner, Scrum Master y Developer). A través de un calendario de reuniones periódicas y un canal de comunicación directo, inspeccionamos el código fuente publicado en GitHub, tomamos como referencia el último backlog de cada integrante, ajustamos las propuestas de mejora sugeridas por el equipo e integramos las modificaciones finales en nuestros Product Backlogs para asegurar entregables de alta calidad.

1. Calendario de reuniones y matriz de roles cruzados

Para que todos tuviéramos una mirada fresca sobre los proyectos de los demás, rotamos las responsabilidades en cada desarrollo. La fecha de la reunión de revisión se acordó en el espacio de comunicación del equipo (chat de WhatsApp) con anticipación, y las sesiones formales se celebraron mediante Google Meet.

1.1 Matriz de asignación de roles por proyecto

Proyecto / Sistema	Developer (Dev)	Product Owner (PO)	Scrum Master (SM)
Sistema de Sergio Carranza (Clínica Sonrisa Saludable)	Sergio Carranza	Fátima G. Vargas	Mario Sosa Serrano
Sistema de Fátima G. Vargas	Fátima G. Vargas	Mario Sosa Serrano	Sergio Carranza
Sistema de Mario Sosa Serrano	Mario Sosa Serrano	Sergio Carranza	Fátima G. Vargas

1.2 Cronograma de reuniones de revisión

Las reuniones de la semana de cierre se programaron de la siguiente manera (semana del [09/11] al [13/11] de 2026):

Día y fecha	Horario	Canal y objetivo
Lunes [09/11]	18:00 – 19:00	Google Meet / WhatsApp: revisar los Product Backlogs finales, definir los sprints de ajuste y fijar los objetivos de liberación.
Miércoles [11/11]	18:00 – 19:00	Google Meet / GitHub: inspección técnica del código directo en GitHub, revisión de commits y resolución conjunta de bloqueos.
Viernes [13/11]	18:00 – 19:30	Google Meet / Google Drive: presentar los resultados, obtener la validación del Product Owner y actualizar definitivamente los backlogs.

2. Bitácora de propuestas de modificación

A partir de las revisiones realizadas en los repositorios de GitHub y en los últimos Product Backlogs, el equipo registró las siguientes propuestas de modificación para el cierre:

2.1 Proyecto de Sergio Carranza — Clínica Sonrisa Saludable

Repositorio: https://github.com/carranzasergio896-creator/clinica-sonrisa-saludable-react

Origen del backlog: Drive compartido del equipo / Backlog v2.0

Propuestas acordadas:

- Implementación de validaciones en los formularios (registro y solicitud de citas) del lado del cliente antes de enviar los datos.
- Ampliación de las pruebas de la vista móvil de 375 px y documentación de los resultados en el README.
- Actualización del README.md con la versión final, la estructura de componentes y los límites del prototipo (persistencia local en el navegador).

Estado: propuestas aprobadas por el equipo e integradas al Product Backlog final para la versión de liberación del Sprint Final.

2.2 Proyecto de Fátima Guadalupe Vargas Navarro

Repositorio: [liga real del repositorio de Fátima en GitHub]

Origen del backlog: Drive compartido del equipo / Backlog v2.0

Propuestas integradas:

- Ajuste en la paleta de colores de la interfaz para alinearse a estándares de accesibilidad WCAG.
- Incorporación de alertas visuales de confirmación antes de eliminar registros en la base de datos.

Estado: ajustes de UI/UX priorizados en el backlog e integrados en la versión final.

2.3 Proyecto de Mario Sosa Serrano

Repositorio: [liga real del repositorio de Mario en GitHub]

Origen del backlog: Drive compartido del equipo / Backlog Final

Propuestas integradas:

- Depuración de los scripts de renderizado en React y optimización en la gestión del estado local.
- Documentación completa e instructiva de la API y sus endpoints dentro del archivo README.md.

Estado: propuestas integradas en la versión final con la validación del Product Owner del proyecto (Sergio Carranza).

3. Backlog final consolidado

Backlog consolidado del equipo, tomado del último backlog de cada integrante:

Proyecto	Elemento del backlog	Prioridad	Estado
Sergio Carranza	Validación de formularios de registro y solicitud de citas	Alta	Registrada para la versión de liberación
Sergio Carranza	Pruebas de la vista móvil de 375 px	Media	Registrada para la versión de liberación
Sergio Carranza	Actualización del README con la versión final	Baja	Registrada para la versión de liberación
Sergio Carranza	API y autenticación del lado del servidor	—	Fuera del alcance del prototipo (mejora futura)
Fátima G. Vargas	Ajuste de paleta de colores según WCAG	Alta	Integrada en la versión final
Fátima G. Vargas	Alertas de confirmación antes de eliminar registros	Alta	Integrada en la versión final
Mario Sosa Serrano	Depuración de scripts de renderizado en React	Media	Integrada en la versión final
Mario Sosa Serrano	Documentación de la API en el README.md	Alta	Integrada en la versión final

4. Recursos y artefactos compartidos

Recurso / Artefacto	Enlace / Ubicación	Descripción
Carpeta compartida (Google Drive)	[https://docs.google.com/document/d/1FRSsKBnr2oMPlrZ9u5SvqXUDjiK7ugCH/edit?usp=sharing&ouid=112339413831086676287&rtpof=true&sd=true]	Resguardo de backlogs, actas y minutas.
Chat de coordinación (WhatsApp)	[https://chat.whatsapp.com/KG8kCf7hk5ZIpUEBMN0tXU]	Comunicación fluida para alertas y enlaces de videollamadas.
GitHub — Sergio Carranza	https://github.com/carranzasergio896-creator/clinica-sonrisa-saludable-react	Código fuente y commits del proyecto Clínica Sonrisa Saludable.
GitHub — Fátima Vargas	https://github.com/fatimagyadalupe9/pan-y-miel-react/p%C3%A1ginaprincipal.html []	Código fuente y commits del proyecto de Fátima.
GitHub — Mario Sosa	[https://github.com/mariososer10-droid/scrum/issues/4#issuecomment-6479511617]	Código fuente y commits del proyecto de Mario.

5. Acuerdos principales de cierre

- Aceptación de roles: se ratificaron por unanimidad los roles cruzados para cada uno de los proyectos del equipo.
- Cumplimiento de agenda: se llevó a cabo el plan de tres reuniones semanales (lunes, miércoles y viernes) con un nivel alto de asistencia y participación.
- Calidad e integración: todas las retroalimentaciones técnicas y de diseño quedaron registradas en los Product Backlogs, diferenciando lo integrado en la versión final de lo que queda como mejora futura.

Conclusiones

- Trabajo en equipo adaptativo: la estrategia de rotación de roles nos permitió experimentar el marco Scrum desde diferentes perspectivas (técnica, de gestión y con enfoque de negocio/cliente), fortaleciendo el dinamismo del Equipo 4.
- Criterio de calidad y mejora continua: la revisión cruzada entre compañeros demostró ser una herramienta clave, ya que permitió identificar a tiempo detalles técnicos (optimizaciones en React, accesibilidad WCAG) y elevar el nivel del producto entregado.
- Comunicación y compromiso: la combinación de sesiones síncronas en Google Meet con la agilidad de WhatsApp garantizó un flujo de trabajo sin cuellos de botella, cerrando la Unidad 4 con los proyectos listos para su liberación.

Referencias

Lucid. (2025). Scrum para la planificación de proyectos: los tipos de reuniones. https://lucid.co/es/blog/diferentes-tipos-de-reuniones-de-scrum

Miro. (2025). Sprint planning y review. https://miro.com/es/agile/que-son-sprint-planning-sprint-review/

Zoom. (2025). ¿Cómo se programan las reuniones? https://support.zoom.us/hc/es/articles/201362413--Como-se-programan-las-reuniones-