Propuesta para organizarnos en la actividad Scrum

Hola, Fátima y Mario:

Les comparto la propuesta de roles, reuniones y medios de trabajo para esta actividad. Cada integrante desarrollará su propio sistema y colaborará en los proyectos de sus compañeros. La distribución de roles que aparece a continuación corresponde a mi proyecto; para los proyectos de ustedes acordaremos los roles por separado.

1. Roles para mi proyecto

Proyecto de Sergio: [nombre del sistema]

Integrante	Rol propuesto	Participación
Sergio Carranza	Desarrollador	Programar el sistema, compartir avances en GitHub y presentar resultados.
Fátima Guadalupe Vargas Navarro	Product Owner (PO)	Revisar necesidades, ayudar a priorizar el backlog y dar retroalimentación.
Mario Sosa Serrano	Scrum Master (SM)	Facilitar las reuniones, registrar acuerdos y ayudar a identificar impedimentos.

2. Información que compartiremos

Al inicio de la semana compartiré mi Product Backlog y el calendario de sprints preparado en la unidad anterior. También enviaré el enlace de mi repositorio de GitHub para que puedan revisar los avances. Cada integrante compartirá la información de su propio sistema.

- Product Backlog de Sergio: [enlace o archivo por agregar].
- Calendario de sprints de Sergio: [enlace o archivo por agregar].
- Repositorio de GitHub de Sergio: [enlace por agregar].

3. Medios de comunicación y trabajo

Propongo utilizar un **grupo de WhatsApp** para coordinar las reuniones, compartir avisos, resolver dudas y enviar enlaces. Guardaremos los **backlogs, calendarios y notas de las reuniones en una carpeta compartida de Google Drive**. Cada desarrollador publicará los avances de su sistema en **GitHub** y compartirá el enlace con el equipo.

- Grupo de WhatsApp: [por crear o confirmar].
- Carpeta compartida de Google Drive: [enlace por agregar].
- Repositorios de GitHub: [enlaces por agregar].

Estos medios son una propuesta y quedan sujetos a la confirmación del equipo.

4. Propuesta de reuniones

Reunión	Día propuesto	Fecha, hora y medio por acordar	Propósito	Roles en mi proyecto
Inicio de semana	Lunes	[fecha, hora y modalidad]	Revisar el backlog, definir el objetivo del sprint y acordar tareas.	Sergio: desarrollador; Fátima: PO; Mario: SM.
Mitad de semana	Miércoles	[fecha, hora y modalidad]	Revisar avances en GitHub, resolver dudas e identificar impedimentos.	Sergio: desarrollador; Fátima: PO; Mario: SM.
Final de semana	Viernes	[fecha, hora y modalidad]	Presentar resultados, recibir comentarios y actualizar el backlog.	Sergio: desarrollador; Fátima: PO; Mario: SM.

Si estos días no nos funcionan, acordemos otros tres dentro de la misma semana: uno al inicio, otro a la mitad y otro al final.

5. Registro de reuniones y backlog

Después de cada reunión anotaremos la fecha, los participantes y sus roles, los temas tratados, los avances mostrados, los obstáculos, los acuerdos y las tareas pendientes. Al final de la semana registraremos qué elementos del backlog cambiaron, cómo quedaron y por qué. Los resultados se documentarán después de que ocurran las reuniones; este documento contiene únicamente la propuesta inicial.

6. Acuerdos pendientes

1. Confirmar con Fátima y Mario los roles propuestos para mi proyecto.
2. Definir los roles de cada integrante para los proyectos de Fátima y Mario.
3. Acordar las fechas, horarios y modalidad de las tres reuniones.
4. Confirmar el uso de WhatsApp, Google Drive y GitHub, y compartir los enlaces correspondientes.

Una vez confirmados estos puntos, actualizaremos el calendario y comenzaremos el seguimiento de nuestros proyectos.

Sergio Carranza