Universidad de Guadalajara

UDG PLUS

CUCEI

Licenciatura en Desarrollo de Sistemas web



Nombre Alumno: Mario Sosa Serrano

Equipo:
Sergio Emmanuel Carranza González

Mario Sosa serrano

Fátima Guadalupe Vargas Navarro

Proyecto 2

Actividad 2. El sprint Shedule

Planificación del Sprint 1

Información General del Sprint

Parámetro	Detalle
Meta del Sprint	Lograr que un usuario pueda registrarse, explorar el catálogo de productos y agregar artículos a su carrito sin errores en un periodo de 2 semanas.
Duración	2 semanas (10 días hábiles)
Capacidad Total	18 Puntos de Historia (pts)

Seguimiento Diario (Daily Scrum)

Código	Historia de Usuario (HU)	Esfuerzo (Puntos)	Estado
HU-01	Registro e Inicio de Sesión	5 pts	Completado
HU-02	Catálogo y Búsqueda de Productos	8 pts	Completado
HU-03	Carrito de Compras	5 pts	Completado
TOTAL	**Capacidad total del equipo**	**18 pts**	**100% alcanzado**

Demostración del Producto (Sprint Review)

Flujo / Paso	Funcionalidad Demostrada en Vivo a los Stakeholders
Paso 1	Un usuario nuevo crea su cuenta desde el celular y recibe su correo de bienvenida.
Paso 2	Entra a la tienda, navega por las categorías (ropa, electrónica, etc.) y usa el buscador para encontrar un producto específico.
Paso 3	Presiona el botón *"Agregar al carrito"* y se ve cómo el carrito actualiza el número de productos y el costo total automáticamente.

Retroalimentación y Ajustes (Sprint Retrospective)

Aspecto	Comentarios / Acuerdos del Equipo
¿Qué salió bien?	• Se terminaron las 3 historias completas a tiempo. • La comunicación entre el diseñador y los programadores estuvo muy fluida.
¿Qué salió mal o se dificultó?	• Al principio nos tardamos un poco en ponernos de acuerdo sobre cómo se iban a calcular los impuestos dentro del carrito.
Comentarios de los Jefes / Clientes	• Les gustó cómo se ve el catálogo, pero pidieron que las fotos de los productos se vean un poco más grandes. • Quieren que el botón de *"Agregar al carrito"* resalte más.
Ajustes para el Sprint 2	1. Ajustar el tamaño de las imágenes y los colores de los botones antes de empezar con la pasarela de pago (HU-04). 2. Dejar claras las reglas de los cálculos de envío antes de programar la pantalla de cobro.

Conclusiones

En conclusión, hacer este trabajo me ayudó a entender mejor cómo se organiza un proyecto para crear una aplicación desde cero. Me di cuenta de que no se puede hacer todo al mismo tiempo, sino que es mejor ir paso a paso, empezando por lo más importante como el registro de usuarios y la tienda, para luego ir agregando los detalles extra. Aprendí que trabajando en equipo y revisando los avances seguido se avanza más rápido y se evitan errores al final.

Referencias:

- Luque, Andres. (15 may. 2016). Ejercicio Product Backlog y Sprint Backlog. [Archivo de video]. Recuperado de youtu.be/ySJMHCI-8Uo
- CECyT Digital Harbor. (6 abr. 2018). El Sprint Backlog. [Archivo de video]. Recuperado de youtu.be/fztgMv5Gl8k
- • *Desarrollo del código y documentación del sprint planning:* Academia Join. (27/05/2015). Scrum Ejemplo Práctico de la Planeación del Sprint. [Archivo de video]. Recuperado de youtu.be/BNCDcGqYNwk
- • *Desarrollo en React:* García N., Ernesto. (18 de 02 de 2019). ¡Construye tu primera aplicación web con ReactJS! Recuperado de medium.com/@ernestognw/construye-tu-primera-aplicaci%C3%B3n-web-con-reactjs-parte-1-4c8bcca3b9db