UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA — UDGVIRTUAL

Licenciatura en Desarrollo de Sistemas Web

REUNIÓN DE REVISIÓN PARA MODIFICACIONES DEL PROYECTO

Actividad 2 — Unidad 4 | Proyecto Scrum — Equipo 4

Estudiante:	**Mario Sosa Serrano**
Equipo:	Equipo 4 — Sergio Carranza, Fátima Guadalupe Vargas Navarro y Mario Sosa Serrano
Materia:	Proyecto Scrum — Unidad 4 (Sprint Final)
Asesor:	Luis Eduardo Álvarez Becerra
Fecha de cierre:	13 de noviembre de 2026

Introducción

En la recta final del curso, como parte del Sprint Final de la Unidad 4, el Equipo 4 llevó a cabo una nueva serie de sesiones colaborativas para aplicar las modificaciones propuestas en la reunión de revisión previa (Actividad 1), incorporando las recomendaciones del asesor. La meta de esta etapa fue convertir las propuestas de mejora en cambios concretos: historias actualizadas en el Product Backlog, código modificado y commits visibles en GitHub en cada uno de los proyectos del equipo.

Para que el proceso fuera fluido y objetivo, mantuvimos la estructura basada en el marco de trabajo Scrum con rotación cruzada de roles (Product Owner, Scrum Master y Developer). Este documento concentra la bitácora de las modificaciones realizadas, el backlog con su avance, la retrospectiva de cada proyecto, el reporte de contribución de cada integrante y los enlaces a los repositorios de GitHub donde se reflejan los avances finales.

1. Calendario de reuniones y matriz de roles cruzados

Cada integrante tomó un rol activo diferente en los proyectos de sus compañeros, con el fin de mantener una perspectiva objetiva sobre el código y el diseño. Las sesiones formales se realizaron por Google Meet y la comunicación continua se mantuvo por el grupo de WhatsApp del equipo.

1.1 Matriz de roles por proyecto

Proyecto / Sistema	Developer (Dev)	Product Owner (PO)	Scrum Master (SM)
Sistema de citas de Clínica Sonrisa Saludable (Sergio Carranza)	Sergio Carranza	Fátima G. Vargas Navarro	Mario Sosa Serrano
Sistema de Fátima Guadalupe Vargas Navarro	Fátima G. Vargas Navarro	Mario Sosa Serrano	Sergio Carranza
Sistema de Mario Sosa Serrano	Mario Sosa Serrano	Sergio Carranza	Fátima G. Vargas Navarro

1.2 Cronograma de reuniones de revisión y modificaciones

- **Lunes 9 de noviembre (18:00 – 19:00 h).** Canal: Google Meet y WhatsApp. Objetivo: revisión general de los Product Backlogs, confirmación de las modificaciones propuestas en la Actividad 1 y definición de los objetivos del Sprint Final.
- **Miércoles 11 de noviembre (18:00 – 19:00 h).** Canal: Google Meet y GitHub. Objetivo: sesión técnica de revisión de código, resolución de dudas sobre los commits de las modificaciones e impedimentos visuales o de lógica.
- **Viernes 13 de noviembre (18:00 – 19:30 h).** Canal: Google Meet y Google Drive. Objetivo: validación final del Product Owner de cada proyecto, cierre de los requerimientos acordados y liberación de las versiones finales en GitHub.

2. Bitácora de modificaciones y cambios en GitHub

A continuación se detallan las modificaciones que el equipo revisó, aprobó e integró durante el Sprint Final. Cada cambio quedó registrado como commit en el repositorio correspondiente y como historia actualizada en el Product Backlog de cada proyecto.

2.1 Proyecto de Sergio Carranza — Sistema de citas de Clínica Sonrisa Saludable (React)

- **Repositorio:** github.com/carranzasergio896-creator/clinica-sonrisa-saludable-react
- **Fuente del backlog:** Drive compartido del equipo / Backlog v2.0, actualizado al cierre del Sprint Final.
- **Modificaciones integradas:** Validación de campos obligatorios, formato de correo y teléfono en los formularios de citas y registro; ajustes de CSS responsivo probados en pantalla de 375 px; actualización del README con el avance del sprint y las recomendaciones del asesor aplicadas.
- **Estado actual:** Sprint Final cerrado: los tres pendientes de la revisión anterior quedaron integrados en la rama main. Queda documentado como mejora futura el paso de la lógica de autenticación a un servidor (API), ya que está fuera del alcance del curso.

Commits registrados en GitHub durante esta actividad:

Fecha	Mensaje de commit	Cambio principal
09/11/2026	Sprint Final: validación de formularios de citas y registro	Validación de campos obligatorios y formato de correo y teléfono
10/11/2026	Sprint Final: ajustes responsivos para móviles (375 px)	Media queries y corrección de desbordes en pantallas pequeñas
11/11/2026	Sprint Final: README actualizado con avance y mejoras aplicadas	Sección de avance del sprint y recomendaciones del asesor

2.2 Proyecto de Fátima Guadalupe Vargas Navarro

- **Repositorio:** _____https://fatimaguadalupe9.github.io/pan-y-miel-react/paginaprincipal.html
- _____
  (Fátima: agregar aquí tu liga de GitHub)
- **Fuente del backlog:** Drive compartido del equipo / Backlog v2.0.

- **Modificaciones integradas:** Revisión de la paleta de colores según criterios de accesibilidad (contraste visual) y adición de diálogos de confirmación modal antes de eliminar información sensible.
- **Estado actual:** Ajustes de UI/UX completados e integrados en la rama principal.

2.3 Proyecto de Mario Sosa Serrano

- **GitHub (issue y comentario):** Ver avance de Mario en GitHub
- **Fuente del backlog:** Drive compartido del equipo / Backlog Final.
- **Modificaciones integradas:** Depuración de renderizados innecesarios en componentes React, optimización del manejo del estado local y documentación de los endpoints en el README.md.
- **Estado actual:** Modificaciones de rendimiento y documentación integradas; el Product Owner (Sergio Carranza) validó la documentación del API.

3. Backlog consolidado con las modificaciones de avance

La siguiente tabla resume el estado del backlog consolidado del equipo al cierre de esta actividad, considerando las modificaciones propuestas en la revisión previa y las recomendaciones del asesor:

#	Historia / Pendiente	Proyecto	Prioridad	Estado
1	Validación de formularios de citas y registro	Sergio Carranza	Alta	Terminado (commit 09/11)
2	Diseño responsivo probado en 375 px	Sergio Carranza	Alta	Terminado (commit 10/11)
3	Actualización del README con avance del sprint	Sergio Carranza	Media	Terminado (commit 11/11)
4	Paleta de colores accesible (contraste WCAG)	Fátima G. Vargas	Alta	Terminado
5	Diálogos de confirmación modal al eliminar	Fátima G. Vargas	Media	Terminado
6	Depuración de renderizados innecesarios en React	Mario Sosa Serrano	Media	Terminado
7	Documentación de endpoints en el README	Mario Sosa Serrano	Media	Terminado
8	API y autenticación del lado del servidor	Sergio Carranza	Baja	Fuera de alcance (mejora futura)

4. Retrospectiva por proyecto

4.1 Clínica Sonrisa Saludable (Sergio Carranza)

- **Qué funcionó bien:** Los formularios quedaron consistentes y la aplicación se comporta bien en móvil tras las pruebas a 375 px.
- **Qué mejorar:** Las validaciones se dejaron hasta el final del sprint; para el siguiente proyecto conviene integrarlas desde el primer día.

4.2 Proyecto de Fátima Guadalupe Vargas Navarro

- **Qué funcionó bien:** Los ajustes de accesibilidad mejoraron el contraste sin cambiar la identidad visual del sistema.
- **Qué mejorar:** Los diálogos modales se probaron tarde; se deben programar dentro del sprint y no al cierre.

4.3 Proyecto de Mario Sosa Serrano

- **Qué funcionó bien:** La depuración de renderizados redujo renderizados innecesarios y el README documenta los endpoints.
- **Qué mejorar:** La documentación del API se generó con poca anticipación; conviene documentar conforme se desarrolla.

5. Reporte de roles desarrollados por cada integrante

La rotación de roles permitió que cada miembro comprendiera las necesidades del desarrollo desde distintos ángulos de la metodología Scrum:

- **Sergio Emmanuel Carranza González:** Fungió como Developer de su sistema de citas (React), implementando las validaciones, los ajustes responsivos y la actualización del README. Como Product Owner del proyecto de Mario Sosa Serrano, validó los componentes y revisó la documentación de la API. Como Scrum Master en el proyecto de Fátima Guadalupe Vargas, dio seguimiento al cumplimiento de los tiempos acordados y a los impedimentos reportados.
- **Fátima Guadalupe Vargas Navarro:** Lideró el desarrollo técnico de su plataforma de gestión, aplicando los ajustes de accesibilidad y los diálogos de confirmación. Como Product Owner en el proyecto de Sergio Carranza, dio prioridad a la experiencia del usuario final en dispositivos móviles y validó las pruebas a 375 px. Como Scrum Master en el proyecto de Mario Sosa Serrano, organizó las minutas y los entregables finales.
- **Mario Sosa Serrano:** Fungió como Developer de su dashboard en React, aportando la estructura base, las optimizaciones de renderizado y la documentación de endpoints. Como Product Owner en el proyecto de Fátima Guadalupe Vargas, evaluó la accesibilidad y los requerimientos funcionales de la interfaz. En el proyecto de Sergio Carranza, actuó como Scrum Master facilitando las sesiones de revisión y el seguimiento de impedimentos.

6. Recursos y artefactos compartidos

Recurso / Artefacto	Ubicación / Enlace	Descripción
Carpeta compartida	[liga real de la carpeta de Drive]	Resguardo de minutas, backlogs y evidencias del equipo.
Chat de coordinación	Grupo de WhatsApp del Equipo 4	Canal de mensajería para avisos rápidos.
GitHub Sergio Carranza	github.com/carranzasergio896-creator/clinica-sonrisa-saludable-react	Repositorio del sistema de citas de la Clínica Sonrisa Saludable (React).
GitHub Fátima G. Vargas	_____ https://fatimaguadalupe9.github.io/pan-y-miel-react/paginaprincipal.html	Repositorio del sistema de Fátima.
GitHub Mario Sosa Serrano	Ver avance de Mario en GitHub	Repositorio del dashboard en React de Mario.

Conclusiones

Esta actividad de revisión y modificación nos permitió cerrar el ciclo de mejora de nuestros proyectos: las propuestas de la Actividad 1 y las recomendaciones del asesor se convirtieron en cambios verificables, con historias actualizadas en el backlog y commits registrados en GitHub. La rotación de roles resultó enriquecedora, ya que asumir el papel de Product Owner y Scrum Master en los proyectos de los compañeros fomentó una visión crítica sobre la calidad del software, la usabilidad y la documentación.

Como resultado, entregamos repositorios actualizados y funcionales, un backlog consolidado con su estado final y una retrospectiva clara de lo que cada proyecto debe mejorar a futuro, concluyendo con éxito las actividades del Equipo 4 en la Unidad 4.

Referencias

Lucidchart. (2025). Scrum para la planificación de proyectos: Los diferentes tipos de reuniones. Recuperado de https://lucid.co/es/blog/diferentes-tipos-de-reuniones-de-scrum

Miro. (2025). Sprint planning y review: Qué son y cómo organizarlos. Recuperado de https://miro.com/es/agile/que-son-sprint-planning-sprint-review/

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum: Las reglas del juego. Scrum.org. Recuperado de https://scrumguides.org/scrum-guide.html